

Ederbergländhalle: Arbeiten noch bis Jahresende

Frankenberg – Eigentlich war die Einweihung der Ederbergländhalle in Frankenberg nach anderthalb Jahren Sanierung für diesen Juni geplant gewesen. Doch an und in der Halle wird noch immer gearbeitet – voraussichtlich bis Ende des Jahres. Das sagte Bürgermeister Rüdiger Heß in dieser Woche bei einem Ortstermin, ohne ein konkretes Datum für die Einweihung zu nennen. Die Zeitverzögerungen erklärte er unter anderem mit den allgemeinen Lieferschwierigkeiten in der Baubranche.

Außerdem hatte die Stadt im Laufe der Arbeiten entschieden, das Dach der Halle ebenfalls zu sanieren – das war zunächst nicht vorgesehen gewesen.

Die Gesamtkosten der Sanierung liegen aktuell bei 8,9 Millionen Euro. Bei Baubeginn im November 2020 war von 5,5 Millionen Euro die Rede gewesen. jpa → SEITE 3